

## **Projet AFRICOVER – Afrique de l'est**

### **Troisième Réunion des Coordinateurs Nationaux Rapport National de la République Démocratique Du Congo**

#### **RESUME**

Depuis la deuxième réunion des Coordinateurs Nationaux tenue à Nairobi du 15 au Février 1999, le Projet AFRICOVER A.E. n'a pas enregistré des progrès significatifs en République Démocratique du Congo.

L'insuffisance des images satellitaires est la principale contrainte qui handicape la poursuite et la finalisation des activités du Projet AFRICOVER A.E. dans le pays précité.

Les trois autres qui méritent d'être réglés rapidement pour assurer le déroulement normal des activités du projet sont les suivants:

1

- le versement du solde de 1,500 dollars U.S. destinés à la couverture des frais de fonctionnement du Groupe National de Travail,
- la livraison de l'imprimante d'ordinateur promise à la Coordination Nationale,
- le paiement par la FAO/Rome des frais d'installation de l'e-mail de la Coordination Nationale du Projet AFRICOVER en République Démocratique du Congo en souffrance depuis le mois d'avril 1999.